

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del 2018

	Presup (A)	Comprom (B)	Adjudicado (C)	Devengado (D)	Efectivo (E)	Ejec (D/A)
<u>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTION Y SOPORTE EMPRESARIAL</u>	581.000,00	321.599,31	307.865,93	293.865,93	298.355,93	50,6%
Infraestructura Tecnológica Información 41TECNOLOGIA	580.000,00	321.398,69	307.665,31	293.665,31	298.155,31	50,6%
Recuperación, Readecuación y Mantenimiento Integral Instalaciones 41-42INSTALACIONES	1.000,00	200,62	200,62	200,62	200,62	20,1%
Ingeniería Traslado del Astillero a Posorja 41POSORJA						
<u>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</u>	3.010.267,76	2.797.717,50	2.063.831,48	567.542,07	1.601.450,25	18,9%
Recuperación, Readecuación, Mantenimiento y Equipamiento Planta Centro 42CENTRO	1.910.267,76	1.737.247,96	1.690.309,74	499.550,46	1.497.998,36	26,2%
Recuperación, Readecuación, Mantenimiento y Equipamiento Planta Sur 42SUR	800.000,00	792.339,41	105.391,61	67.991,61	103.451,89	8,5%
Desarrollo Infraestructura Tecnológica Productiva (Hardware y Software) 42TEC-PRO	300.000,00	268.130,13	268.130,13	0,00	0,00	0,0%
<u>INVESTIGACION Y DESARROLLO</u>	766,63	544,69	544,69	544,69	544,69	71,0%
Investigación y Desarrollo 45IyD	766,63	544,69	544,69	544,69	544,69	71,0%
	3.592.034,39	3.119.861,50	2.372.242,10	861.952,69	1.900.350,87	24,0%